

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ Октемская СОШ
Максимов В.Н.

Приказ № 01-02/53 от 10.03.2011

**План – график мероприятий
МОУ «Октемская средняя общеобразовательная школа»
по созданию условий перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования**

I. Организационно - управленческие действия:

№	мероприятие	сроки	ответственные	результат
	Разработка плана – графика введения ФГОС начального общего образования в школе»	Март 2011	Зам директора по МР Федотов П.С.	план – график введения ФГОС
	Издание Приказа «О порядке введения ФГОС начального общего образования в школе»	Март 2011	Директор школы Максимов В.Н.	Приказа «О порядке введения ФГОС начального общего образования в школе»
	Разработка учебного плана	Апрель 2011	Зам директора по УР Афанасьева К.Ф.	Учебный план
	Разработка модели реализации программ дополнительного образования (воспитания) в школе с учетом Стандарта	Май 2011	Зам директора по ВР Эверстова Л.И.	Модель реализации программ дополнительного образования (воспитания)
	Обеспечение педагогов необходимой методической литературой	До августа 2011	Зав. библиотекой Гаврильева Г.М.	Приобретение необходимой литературы
	Материально – техническое оснащение общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС	До августа 2011	Директор школы Максимов В.Н.	Приобретение необходимого оборудования
	Переход на стандарты начального общего образования (1 класс)	с 01.09.2011 г.	Администрация школы	Переход на стандарты

II. Методические действия:

№	мероприятие	сроки	ответственные	результат
	Организация повышения квалификации педагогов начальной школы по новому Стандарту начального общего	2010 – 2011 уч. г	Зам директора по МР Федотов П.С.	Прохождение курсовой подготовки учителей начальных

	образования			классов
	Проведение семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС начального общего образования с привлечением педагогов из Октемского лицея	Апрель 2011 г.	Зам директора по МР Федотов П.С.	

III. **Информационное направление:**

№	мероприятие	сроки	ответственные	результат
	Информирование родительской общественности о введении ФГОС начального общего образования с использованием интернет – ресурсов, родительских собраний	2010-2011 уч год	Рук МО нач классов Трофимова С.Н.	Общее собрание родителей. Информация на сайте
	Размещение материалов о ФГОС начального общего образования на информационном стенде школы.	Март 2010	Рук МО нач классов Трофимова С.Н.	Стенд для родителей

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ Октемская СОШ
_____ Максимов В.Н.

Приказ № 01-02/ 70 от 25.03.2011

Дорожная карта
по введению ФГОС НОО в МОУ Октемская СОШ

Направление мероприятия	Мероприятия	Ответственный	Срок	Выход

Создание организационно- управленческих условий внедрения ФГОС НОО	Проведение педагогического совета, посвященного введению ФГОС второго поколения.	Федотов П.С.	25.03. 2011	1.Приказ «О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО».
	Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.	Максимов В.Н.	19.03. 2011	2.Приказ «О создании рабочей группы по обеспечению перехода ОУ на ФГОС НОО».
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС начального общего образования.	Федотов П.С.	19.03. 2011	3.Приказ «О разработке образовательной программы на 2010-2011 учебный год».
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.	Максимов В.Н.	март 2011	4.Приказа «Об утверждении годового календарного учебного графика на 2010-2011 учебный год».
	Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в школе.	Федотов П.С.	март 2011	5. Приказ «Об утверждении учебного плана на 2010-2011 учебный год».
				6.Приказ «Об утверждении программы внеурочной деятельности на 2010-2011 учебный год».
	Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения.	Максимов В.Н.	Март 2011	7. Приказ «Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников».
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов.	Федотов П.С.	в теч.года	8. Приказ «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО».
	Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения	Федотов П.С.	в теч.года	9. План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта, начального общего образования в ОУ.
	Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы.	Афанасьева К.Ф., Трофимова	Май 2011	10. Образовательные программы начального общего образования на основе ФГОС. 11. Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ: - должностные инструкции педагогических работников; - положения об организации и координации взаимодействия органов управления образованием и образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС НОО; - иные документы.

	Разработка и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения	Афанасьева К.Ф.,	05.09.2011	
	Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения.	Эверстова Л.И.	Июнь 2011	
	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения.	Трофимова С.Н.	Май 2011	
	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов.	Трофимова С.Н.	Май 2011	
	Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию младших школьников в условиях введения ФГОС.	Острельдина М.Н.	в теч. года	
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС.	Дормидонтова П.И. педагог-психолог	в теч. года	
	Мониторинг введения ФГОС начального общего образования.	Федотов П.С.	В теч. года	
	Организация отчетности по введению ФГОС.	Федотов П.С.	В теч. года	
Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС начального общего образования.	Максимов В.Н.	август	1. Курсы повышения квалификации всех учителей начальных классов и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО. 2. Участие в муниципальных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС НОО. 3. Участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО.
	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей начальных классов, участвующих в апробации ФГОС в 2010-	Федотов П.С.	В теч. года	

	Проведение круглого стола « Введение ФГОС начального общего образования: первый опыт, проблемы и перспективы»	Федотов П.С.	март 2012	
	Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС начального общего образования	Федотов П.С.	в теч.года	
Создание материально- технического обеспечения внедрения ФГОС НОО	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию	Максимов В.Н.	До 31 августа 2011г.	1. Оснащение ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 2. Внесение изменений в нормативные правовые акты, определяющие стимулирование труда в ОУ педагогических и руководящих работников общеобразовательного учреждения, реализующих ФГОС НОО 3. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 4. Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. 5. Доступ ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.
	Обеспечение соответствия материально- технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным	Алексеев Н.М.	До 31 августа 2011г.	
	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного	Гаврильева Г.М., зав. библиотекой	До 31 августа 2011г.	
	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и	Татаринов А.А.	В теч. года	
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Татаринов А.А.	В теч. года	
Создание организацион но- информацион ного обеспечения внедрения ФГОС НОО	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО.		май	1. Диагностика готовности ОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 2. Мониторинг результатов освоения ООП НОО.
	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе.	Татаринов А.А.	В теч года	
	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы раздела,	Максимов В.Н. директо р	Сентябрь 2012	

	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода начальной школы на новые ФГОС	Максимов В.Н.директо р	в теч.года	
--	--	------------------------------	------------	--